

***CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO AÑO 2010
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS***



ANEXO N° 08 CRONOGRAMA RESUMEN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPUESTAS

N°	ACTIVIDADES	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
1	PREPARACION												
	Aprobación y Difusión de la Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo		■										
	Conformación del Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto Participativo		■										
	Preparación del Cronograma de Capacitación		■										
	Preparación de material para talleres			■									
	Invitación Instituciones a participar en el Proceso Presupuesto Participativo			■									
	Convocatoria Pública al Proceso del Presupuesto Participativo			■									
	Acciones de Capacitación			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Inscripción de Agentes Participantes			■									
2	CONCERTACION												
	Elaboración de aprobación del Plan de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo		■	■									
	Taller de Rendición de cuentas y Plan de Desarrollo Concertado				■	■							
	Taller de Diagnostico				■	■							
	Identificación y Priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución				■	■							
	Identificación de Proyectos				■	■							
	Evaluación Técnica de Proyectos				■	■							
	Priorización de Proyectos				■	■	■						
3	COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO												
	Reunión de coordinación del Gobierno Regional y Alcaldes			■									
4	FORMALIZACION												
	Formalización de Acuerdos y Compromisos						■						
	Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos						■						



ANEXO N°10

CRONOGRAMA ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

PRINCIPALES ACTIVIDADES	LUGAR	RESPONSABLE	FECHAS DEFINIDAS	
			INICIO	TERMINO
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GOBIERNOS LOCALES				
Presupuestos Participativos Gobierno Locales y Distritales	Cada Distrito	Gobierno Locales Distritales	01-04-09	30-04-09
Presentación de los Presupuestos Participativos Distritales	Municipio Provincial	Gobierno Locales Distritales	15-05-09	30-05-09
Presupuestos Participativos Gobierno Locales Provinciales	Capital de Provincia	Gobierno Locales Provinciales	01-06-09	10-06-09
Presentación de los Presupuestos Participativos Provinciales	Gobierno Regional	Gobierno Locales Provinciales	25-06-09	30-06-09
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado	Chachapoyas	Sub Gerencia de Planeamiento	07-05-09	08-05-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos	Chachapoyas	Sub Gerencia de Planeamiento	07-05-09	08-05-09
Conformación del Comité de Vigilancia	Chachapoyas	Equipo Técnico	07-05-09	08-05-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión	Chachapoyas	Presidencia Regional	07-05-09	08-05-09
Identificación y recepción de las propuestas de proyectos	Chachapoyas	Consejo Regional	07-05-09	08-05-09
Priorización de Proyectos	Chachapoyas	Equipo Técnico	07-05-09	08-05-09
Acta de Acuerdos y Compromisos	Chachapoyas	Equipo Técnico	07-05-09	08-05-09
TALLERES DE PARTICIPACION: PROVINCIA DE CONDORCANQUI				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado	Santa María Nieva	Equipo Técnico	17-04-09	18-04-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos	Santa María Nieva	Equipo Técnico	17-04-09	18-04-09
Conformación del Comité de Vigilancia	Santa María Nieva	Equipo Técnico	17-04-09	18-04-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión	Santa María Nieva	Equipo Técnico	17-04-09	18-04-09
Identificación y recepción de las propuestas de proyectos	Santa María Nieva	Equipo Técnico Agentes Participantes	17-04-09	18-04-09
Priorización de Proyectos	Santa María Nieva	Equipo Técnico Agentes Participantes	17-04-09	18-04-09
Acta de Acuerdos y Compromisos	Santa María Nieva	Equipo Técnico	17-04-09	18-04-09
TALLERES DE PARTICIPACION: PROVINCIA BAGUA				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado	Bagua	Equipo Técnico	23-04-09	24-04-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos	Bagua	Equipo Técnico	23-04-09	24-04-09
Conformación del Comité de Vigilancia	Bagua	Equipo Técnico	23-04-09	24-04-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión	Bagua	Equipo Técnico	23-04-09	24-04-09
Identificación y recepción de las propuestas de proyectos	Bagua	Equipo Técnico Agentes Participantes	23-04-09	24-04-09
Priorización de Proyectos	Bagua	Equipo Técnico Agentes Participantes	23-04-09	24-04-09
Acta de Acuerdos y Compromisos	Bagua	Equipo Técnico	23-04-09	24-04-09
TALLERES DE PARTICIPACION: PROVINCIA DE UTCUBAMBA				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado	Utcubamba	Equipo Técnico	21-04-09	22-04-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos	Utcubamba	Equipo Técnico	21-04-09	22-04-09
Conformación del Comité de Vigilancia	Utcubamba	Equipo Técnico	21-04-09	22-04-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión	Utcubamba	Equipo Técnico	21-04-09	22-04-09
Identificación y recepción de las propuestas de proyectos	Utcubamba	Equipo Técnico Agentes Participantes	21-04-09	22-04-09
Priorización de Proyectos	Utcubamba	Equipo Técnico Agentes Participantes	21-04-09	22-04-09
Acta de Acuerdos y Compromisos	Utcubamba	Equipo Técnico	21-04-09	22-04-09
TALLERES DE PARTICIPACION: PROVINCIA DE BONGARA				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado	Jumbilla	Equipo Técnico	27-04-09	28-04-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos	Jumbilla	Equipo Técnico	27-04-09	28-04-09
Conformación del Comité de Vigilancia	Jumbilla	Equipo Técnico	27-04-09	28-04-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión	Jumbilla	Equipo Técnico	27-04-09	28-04-09

Identificación y recepción de las propuestas de proyectos	Jumbilla	Equipo Técnico Agentes Participantes	27-04-09	28-04-09
Priorización de Proyectos	Jumbilla	Equipo Técnico Agentes Participantes	27-04-09	28-04-09
Acta de Acuerdos y Compromisos	Jumbilla	Equipo Técnico	27-04-09	28-04-09
TALLERES DE PARTICIPACION: PROVINCIA DE LUYA				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado	Luya	Equipo Técnico	29-04-09	30-04-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos	Luya	Equipo Técnico	29-04-09	30-04-09
Conformación del Comité de Vigilancia	Luya	Equipo Técnico	29-04-09	30-04-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión	Luya	Equipo Técnico	29-04-09	30-04-09
Identificación y recepción de las propuestas de proyectos	Luya	Equipo Técnico Agentes Participantes	29-04-09	30-04-09
Priorización de Proyectos	Luya	Equipo Técnico Agentes Participantes	29-04-09	30-04-09
Acta de Acuerdos y Compromisos	Luya	Equipo Técnico	29-04-09	30-04-09
TALLERES DE PARTICIPACION: PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA				
Rendición de Cuenta y Plan de Desarrollo Regional Concertado		Equipo Técnico	04-05-09	05-05-09
Diagnostico y definición de criterios de priorización de proyectos		Equipo Técnico	04-05-09	05-05-09
Conformación del Comité de Vigilancia		Equipo Técnico	04-05-09	05-05-09
Recursos disponibles para proyectos de inversión		Equipo Técnico	04-05-09	05-05-09
Identificación y recepción de las propuestas de proyectos		Equipo Técnico Agentes Participantes	04-05-09	05-05-09
Priorización de Proyectos		Equipo Técnico Agentes Participantes	04-05-09	05-05-09
Acta de Acuerdos y Compromisos		Equipo Técnico	04-05-09	05-05-09