



ANEXO 01B

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

FASES	DETALLE DE LAS ACCIONES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I	PREPARACION																					
1.01	Aprobación y Difusión de la Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo																					
1.02	Conformación del Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto Participativo																					
1.03	Preparación del Cronograma de Capacitación																					
1.04	Preparación de material para talleres																					
1.05	Invitación Instituciones a participar en el Proceso Presupuesto Participativo																					
1.06	Convocatoria Pública al Proceso del Presupuesto Participativo																					
1.07	Acciones de Capacitación																					
1.08	Inscripción de Agentes Participantes																					
II	CONCERTACION																					
2.01	Elaboración de aprobación del Plan de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo																					
2.02	Taller de Rendición de cuentas y Plan de Desarrollo Concertado																					
2.03	Taller de Diagnostico																					
2.04	Identificación y Priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de																					
2.05	Identificación de Proyectos																					
2.06	Evaluación Técnica de Proyectos																					
2.07	Priorización de Proyectos																					
III	COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO																					
3.01	Reunión de coordinación del Gobierno Regional y Alcaldes																					
IV	FORMALIZACION																					
4.01	Formalización de Acuerdos y Compromisos																					
4.02	Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos																					